

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МАДОУ Детский сад №74
Протокол № 1 от 29.08.2023г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ Д.с. №74

Караева Р.Х.
Протокол № от 29.08.2023г.



ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ в МАДОУ Детский сад № 74
комбинированного вида г. Владикавказ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Информирование педагогов о программе ФОП ДО через семинары, вебинары, консультации, методобъединения и педагогические советы	В течении учебного года	Старший воспитатель, воспитатели, специалисты	Обсуждение на педагогическом сове
Курсы повышения квалификации по ФОП ДО и ФАОП ДО	Август- декабрь	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты	Удостоверение о повышении квалификации по ФС ДО
Изучение ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Август- ноябрь 2023	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	июнь	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Август-сентябрь	Куртаева О.А. Икоева И.Т.	Список материалов, которые нужно обновить

Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Август-октябрь	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОР, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООР по ФОР ДО и ФОР ДО ОВЗ	Август- сентябрь	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РПРС	По плану	старший воспитатель Куртаева О.А и воспитатель осетинского языка Кортиева Г.З	РПРС соответствует ФОР ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОР	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
<...>			

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООР

Совещания по вопросам разработки ООР в соответствии с ФОР ДО и ФОР ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООР, формируемой участниками образовательных отношений	июль – август	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООР ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь - июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООР ДО по ФОР ДО	август	Рабочая группа	Проект ООР ДО

Разработка ООП ДО по ФОП ДО и рабочих программ по каждой возрастной группе	Август- сентябрь	Заведующий, Старший воспитатель, воспитатель и специалисты	ООП в соответствии ФОП ДО и рабочие программы на основ ООП в соответствии ФОП ДО, ФАОП ДС
Разработка проектов АОП и АООП по ФОП ДО ОВЗ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Проекты АОП, АОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ	август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Август -октябрь	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	октябрь	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА